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• Navitas projektet 

• BIM på Navitas 

• BIM i Pihl 

• Afrunding 

 



Bygherre: IHA-AAMS-ISP-AAK 
 
Totalentreprise 
 
Arkitekter: 

– Kjaer & Richter A/S 
– Christensen & Co arkitekter a/s 
– Marianne Levisen Landskab Aps. 

 
Rådgivere: 

– Alectia. 
– GEO 
– Pihl-Design 

 
Tidsplan: 

– Projektering: August 2010 – marts 2012 
– Byggefase: Juni 2011 – maj 2014 
– Indflytning: Maj 2014 

 
 
 
 
 
 
 

NAVITAS 

Navitas projektet 

Projektets vision er at skabe et bymæssigt  
rummelig samspil med Multimediehuset og  
helhedsplanen for ”De bynære havnearealer” 
 
Navitas opføres på sin egen ø – ”Bastion Nord” 



NAVITAS 

Navitas og Bestseller set 
fra Nørreport 

Navitas 

Navitas projektet 



Omfang: 
– Byggeri: ca. 38.300 m  
– P-kældre: ca. 24.500 m  

 
 
Materialer: 

– 350 stk. spunsjern(PU18), 920t 
– 1.900 betonpæle, L= 18m 
– 420 stålpæle, L= 18-25m 
– 30.000m  insitu-støbt beton 
– 4.400 t  armering 
– 340 stk. betonelement vægge, 5.500m  
– 3.680 stk. dækelementer, 52.000m  
– 580 stk. søjleelementer, 1.725t  
– 670 stk. bjælkeelementer, 4.020t  
– 1.750 m  solceller 
– 50 stk. ventilationsanlæg  
– 17.000 m  facade 
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Navitas projektet 
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Niveau -02 
7.999 m  



Niveau -01 
16.392 m  

NAVITAS 
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Niveau 00 
7.178 m  
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Niveau 01 
4.712 m  



NAVITAS 

Niveau 02 
4.475 m  
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Niveau 03 
6.111 m  



NAVITAS 

Niveau 04 
5.908 m  
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Niveau 05 
4.795 m  
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Niveau 06 
3.424 m  



NAVITAS 

Niveau 07 
1.749 m  



3D illustration 
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Fremdrift 
Opstart 

NAVITAS 

10/06 - 2011 



Fremdrift 
Ramning af spuns 

NAVITAS 

24/06 - 2011 

• 420m spuns 
• Rammes 2 meter ned i tertiært 

ler, l=17,5 meter 
 

28/06 - 2011 



Fremdrift 
Ramning af spuns 

NAVITAS 

06/07 - 2011 



Fremdrift 
Byggegrube 

 
• 17.000 m  byggegrube 

– Blanding af gammel 
havbund & kajanlæg 

 
• Udgravning til kælder i 

to niveauer 

NAVITAS 
16/08 - 2011 



Fremdrift 
Byggegrube 

NAVITAS 
09/09 - 2011 



Fremdrift 
Pæleramning 

NAVITAS 

12/10 - 2011 
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Fremdrift 
Beton 

30/11 - 2011 
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Fremdrift 
Beton 

30/11 - 2011 
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Fremdrift 
Beton 

30/11 - 2011 
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Fremdrift 

24/12 - 2011 
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Fremdrift 

24/01 - 2012 
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Fremdrift 
Beton 

25/01 - 2012 
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Fremdrift 

15/02 - 2012 
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Fremdrift 

22/03 - 2012 
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Fremdrift 
Elementmontage 

26/03 - 2012 
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Fremdrift 

20/04 - 2012 
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Fremdrift 

18/05 - 2012 
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Fremdrift 

20/06 - 2012 
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Fremdrift 

17/07 - 2012 



NAVITAS 

Fremdrift 

12/08 - 2012 



NAVITAS 

BIM på Navitas 
Ambitioner: 
• ”Fuld 4D”. 

• Armeringsdesign. 

• Logistik håndtering. 

• Udtræk af mængder. 

• Høje forventninger til UE’er. 

• Anvendelse ifb. sikkerhedsarbejde 

• Forbedret kommunikation. 

 

 

 



NAVITAS 

BIM på Navitas 
Anvendelse: 
• Kranplacering og adgangsveje. 

• Mængder. 

• Optimering/kontrol af tidsplan. 

• Formidling af tidsplan. 

• Formidling af projekt. 

• Møderedskab. 

• Koordinering. 

 

 

 



Mængder 

Tilbudsliste 
Tidsplaner 

ARK 
KON 

BIM på Navitas 
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Div. fremvisninger 

Fællesmodel 

VVS 
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Koordinering af fagene 

Kollisionskontrol 

BIM på Navitas 
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4D 

BIM på Navitas 



BIM I Pihl 
Pihl Projektering har i en årrække arbejdet med 3D og BIM og denne 
arbejdsmetode leveres som en integreret del af de øvrige rådgivningsydelser. 
Afdelingen bistår med konkrete ydelser, hvor kompleksiteten fordrer anvendelsen 
af 3D og BIM.  
Afdelingen har samtidig en solid position i markedet og differentierer sig ved at 
rådgivning ydes i alle projektfaser, fra tilbud, over projektering og udførelse, til 
drift og vedligehold indenfor såvel byggeri som anlæg.  
Med afsæt i et dynamisk team af specialister, er det afdelingens målsætning at 
levere værdiskabende løsninger til alle projekttyper med afsæt i de nyeste 
teknologiske platforme indenfor 3D og BIM, som f.eks.:  
 
• BIM - Building Information Modelling  
• CAD og 3D  
• Simulering af tidsplaner - 4D  
• Mængdeudtræk 
• Kompleks geometri  
• Detailprojektering af armering  
• Digital fabrikation  
• Terrænmodellering 
 

 

 



BIM I Pihl 
FN-Byen: 
Optimering af tidsplan. 

4D simulering i Navisworks. 

Inddragelse af UE’er. 

Projektering af facadeløsning i 3D. 

Digital fabrikation og Mock-up. 

 

 

 



BIM I Pihl 
Industriens Hus: 
Anvendelse af KON-model. 

Anvendelse af facademodel fra SGS. 

Placering af beslag for facade i Tekla. 

Udtræk af koordinatsæt til beslags-
placering. 

Planlægning og visualisering. 

Point-cloud. 

 

 

 



BIM I Pihl 
Marieholm - Olskroken: 
Opbygget egen 3D-model. 

Dialog med rådgiver om optimering af design. 

Kollisionskontrol af armering. 

Integration af link til armeringsleverandør. 

Visualisering af komplekse konstruktioner i udførsel. 



Afrunding. 
Fokuspunkter: 
• Fokus på parallel-forløb. 

• Forbedret kommunikation ved hjælp af modeller. 

• Involvering af projektlederne. 

• Detaljer i model. 

• Stadig dwg-behov til UE’er. 

• Stadig brug for tegninger. 

• Dwf i stedet for pdf. 

• Kun brug af intelligente objekter. 

• Navngivning af objekter. 

• Sikre at de basale udtræk kan udføres. 

• D&V. 

• Detaljeret IKT-aftale. 

• Ydelsesfordeling. 
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