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PROJEKTERING I 5 DIMENSIONER 
INTELLIGENT TIDS- OG 
ØKONOMISTYRING 
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BIM ARBEJDSMETODE  
SÅDAN GØR VI HOS RAMBØLL 
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Fælles modeller  
(Solibri/NavisWorks) 
Konsistens kontrol  
Visualisering  
Koordinering 

 Arkitektur 
(ArchiCad/Revit) 

Konstruktioner 
(Tekla/Revit) 

Installationer 
(MagiCAD/Revit) 

Fagmodeller 

 Layout  
(Onuma, Trellligence , 
 Dalux Config) 

 Visualisering 
(Ramboll VR Wii m.fl.) 
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INTEROPERABILITET 

MagiCAD 

Tekla Structures 

Revit 

ADT/ACA 

ArchiCAD 

Bentley Arch. 
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DE TO EKSTRA D’ER 
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ØKONOMI (5D) • Modelbaseret budgetestimering 

• Udbud på baggrund af 
mængder 
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MUSIKKENS HUS I AALBORG 

Tids- og økonomi-

styring (4D & 5D) 

kan anvendes på 

alle projekter der er 

modelleret I 3D. 
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BORGEN – SØNDERBORG CITYCENTER 

Tids- og økonomi-

styring (4D & 5D) 

kan implementeres 

på alle projekter, 

der er modelleret I 

3D. 



2012-11-14 
BIM AARHUS 

ØKONOMISTYRING (5D) 
 
01 
3D visualisering 
 
02 
Avanceret mængdeudtræk 
baseret på geometri og 
navngivning fra 3D model 

 
 
03 
Automatisk prisberegning 
på baggrund af udtrukne 
mængder fra modellen 
samt foruddefinerede 
prisrecepter 

01 

02 

03 
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VIDEO 
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MULIGHED FOR AUTOMATISERING VED 
SYSTEMATISK NUMMERERING AF OBJEKTER 

-21.41.31.19_02_ 
GenericBearingOuter
Wall360 
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PLANLÆGNING OG 
TIDSSTYRING 

• Visualisering af tidsplan 

• Bruger inddragelse 

• Risiko analyse 
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DE TO EKSTRA D’ER 
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TIDSSTYRING (4D) 
 
01 
Prisberegning 
 
02 
Struktur for arbejder 

 
 
03 
Sammenkædning ved 
træk-og-slip 
 
04 
4D simulering 

01 

02 

03 

04 
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AARHUS UNIVERSITET BARTHOLIN 

Konkurrence med 

strenge krav til 

tidsplan samt 

tilgængelighed 

under udførelsen 
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OMBYGNING BARTHOLIN-KOMPLEKS 



2012-11-14 
BIM AARHUS 

SEKTIONERING AF BYGNING 
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SEKTIONERING AF BYGNING 
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KOBLING AF MÆNGDER MED AKTIVITETER 

 
 
 
Efterfølgende er opgavernes rækkefølge 
defineret 

 
01 
Angivelse af udførelsestid 
 
02 
Mulighed for at indlægge opgaver som 
ikke har relation til elementer i model 
 

02 

01 
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FARVEKODNING AF 
AKTIVITETER 

 

Aktiviteterne kan f.eks. grupperes efter 

entreprise 

Hver aktivitetsgruppe annoteres med en 

farve, og med mulighed for at angive om 

der er tale om nedbrydning eller 

opbygning 

FORBEDRET OVERBLIK AF SIMULERING 
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SIMULERING AF UDFØRELSE 

• På baggrund af de indlagte 
forudsætninger kan udførelsen 
simuleres 

 

• Tidsplanen kan nu visualiseres 
for bygherre, brugere, 
entreprenører, 
underentreprenører m.fl. 
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VIDEO 
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MORE TO COME • Modelbaseret tids- og 
økonomistyring giver en lang 
række andre muligheder for 
optimering, rapportering, 
opfølgning og overblik 
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CASH-FLOW 
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TARGET COST 

Sammenligne to versioner 
af samme projekt 
 
 Version 2: 111 %  
 Version 1: 141 % 
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LOKATIONSBASERET TIDSPLAN 
- CYCLOGRAM/FLOW LINES 

 

27 



2012-11-14 
BIM AARHUS 

OPFØLGNING PÅ FREMDRIFT 

 
UDFØRTE AKTIVITETER 

 

Mulighed for at sammenholde planlagt 

arbejde med det faktiske udførte 

arbejde på pladsen 

Konsekvenserne af fremdriften på 

pladsen kan efterfølgende simuleres i 

tidsplanen, og der kan i god tid sættes 

ind for at indhente eventuelle 

forsinkelser 
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KONSEKVENSER AF REGISTRERET FREMDRIFT 
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RISIKOANALYSE AF TIDSPLAN 
 

30 

Risk distribution name Unit Risk comes from 
Start of schedule task Days The internal prerequisities of 

tasks 
Duration of schedule task % of target 

duration 
The accuracy of quantity 
esitmation 

Resource start ∆ work 
hour 

The reliability of a sub contractor 

Resource come-back ∆ work 
hour 
 

The reliability of sub contractor 

Resources production 
factor 

Factor Any changes in resource skills or 
resource working conditions 
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ANGIV RISIKONIVEAUER 
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RESULTAT AF SIMULERING 
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92% likelihood of completion in time 
Working days: 236.2 
Variance: 48 
Standard deviation: 6.9 day  
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RESULTAT AF SIMULERING 
- KRITISK VEJ ANGIVET MED RØDE PRIKKER 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

For mere information kontakt: 
 
Carsten Rune Jensen 
 
Civilingeniør, Byggeri & Anlæg 
Rambøll Danmark 
 
cnrj@ramboll.dk 
+45 5161 7626 


