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1. Udfordringer

2. Samarbejde og agile 

arbejdsmetoder

3. Standarder og forbedrer

informationsflowet

4. NCC’s Integreret VDC og

nye arbejdsmetoder
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Agenda
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CURRENT 
STATE

(Barbosa et al. 2017)
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BEHOV FOR BEDRE SAMSPIL
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Production
Management
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Visualization
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Agreement/Framework

“…we have not seen a project that has 
put all of the framework into practice…” 
(Fischer et al. 2017)
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UDFORDRINGER I PROJEKTERINGEN

Undersøgelse blandt 65 
projekteringsleder i Rambøll

Konklusion:
• Al for høj usikkerhed i processen

• Mangel på de rigtige kompetancer, 
når der er brug for dem
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USIKKERHED OG OPBYGING AF FÆLLESSKABER

• Motiverer kun til
koordinering

• Kan skabe samarbejde

• Kan reducere usikkerhed i
projektet

• Digitalisering skal støtte
fællesskabet
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AGILE PROJEKTLEDELSE

(CustomerThink)

Sprint1 Sprint2 Sprint3
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AGILE PROJEKTLEDELSE
FREM FOR REN LEAN-TÆNKNING
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AGILE PROJEKTLEDELSE

3 case studies:

A. Pharma €3.7M production rebuild, 
10 team members

B. Pharma €4.0M production extension, 10 team 
members

C. Pharma €7.1M production extension, 25 team 
members

D. Bedre samarbejde, mindre uforudsigelighed, mere 
selvkørende teams

E. Det virker ikke hver gang (kræver noget af PL), 
beslutningsprocessen skal styres stramt, det
kræver dygtige folk 
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LØSNIGNSFORSLAG: 
INFORMATION SYSTEM BASERET PÅ BCF FORMATET

Nuværende scope for BCF
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IDM PAKKER

                 Process Map (PM)

Space

Geometry – LOD 200
Name
Global Unique ID
Area
Occupancy Type
Etc...

Wall

Geometry – LOD 300
Object Type
Material
Depth
U-value
Etc...

Window

Geometry – LOD 300
Object Type
U-value
g-value
Glazing Type
Etc...

Input 
Requirements (IR)

Building

Heating Requirement
Cooling Requirement
Airflow Requirement
Etc...

Space

Heating Load
Cooling Load
Hours above 25oC
Hours above 26oC
Etc... Output

Requirements (OR)

Task: Thermal Simulation
Phase: Outline Feasibility

Nuværende
IDM Løsning

IDM Pakker
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IDM MANAGER
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ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VENTILATION

69 % genbrug af
pakker fra

laboratorie- til
børnehaveprojekt
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SAMMENFATNING

Hvis digitalisering skal give værdi, skal den:

1. Understøtte fællesskabet og ikke

skubbe os fra hinanden

2. Skabet forståelse for andres behov

Digitalisering kan ikke skabe

samarbejde, men kun forberede det, hvis

det findes
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NCCs Integreret VDC
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VDC in Design
Clash Detection ProjectStudio

VR and AR visualization

Laser scanning/point cloud

Planning and Analyzing 3D/4D Simulations



• NCC og vores leverandører som kompetente medrådgiver

• Tidlig involvering af alle aktører

• Samarbejde centreret omkring BIM modeler

• VDC som afgørende beslutningsgrundlag

• NCC tager ansvar for koordinering og sikre

en optimal design process

NCC’s VDC Samarbejdsplatform
– Proces og løsning
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NCCs Integreret VDC

Niels



Installationer
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Stepvis priskalkulation

Risiko

Facade

Target pris

Risiko

Facade

Target pris

Risiko

Konstruktion

Facade

Target pris

Risiko

Konstruktion

Aptering

Facade

Target pris

Risiko

Konstruktion

Aptering

Installationer

Project 
Scope

Projekteringsproces

IVDC design iteration 1

IVDC design iteration 2

IVDC design iteration 3

IVDC design iteration 4

Facade

Konstruktion

Aptering

Øvrige

T
a
rg

e
t 
p
ri
s
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NCC kravstillelse



Standardizing and enriching models - NCCifc



NCC BUILDING

Vores mål med Integreret VDC…

ARCHITECTURAL 

MODEL

STRUCTURAL 

MODEL

TECHNICAL

MODEL

SUPLLIER

MODEL

Opdateret viden om 
tid og økonomi tager
få dage

Udvælg

Grupper

Udtræk data

Gem og genbrug data

Berig
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Grupperede objekter i databasen



BUILD 4.0
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1) Kollaborative og integrerede designprocesser

2) Digitale værktøjer og automatisering

3) Digitale prototyper og simuleringer

4) IoT – Internet of things

Kilde: http://bygg40.se/
NCC Danmark
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Vi er klar med Build 4.0!

IoT – Internet of things

Kollaborative og integrerede designprocesser Digitale værktøjer og automatisering

Digitale prototyper og simuleringer
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