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Mængder i tilbudsfasen
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Mængder i tilbudsfasen

 Det har vi altid gjort!

 -Men nu skal vi alle have fælles tilgang!
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Mængdeudtræk

 Først kvalitetssikres modellen ved en Design QA.
 Dette sammenholdes med IKT-bilag på projektet.

 Hvis modellen er af høj kvalitet, kan den anvendes til 
udtræk af mængder. Dette vurderes del på fag, og 
dels på objekttyper.
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Mængder i projektering og 
udførelse
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Projektering i tilbud

 Grov modeller
 Statisk system
 Grov mængder
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Entydig struktur

Entydig struktur

· Beskrivelser

· Modeller

· Tilbudsliste

· Tidsplaner

· Tegninger

 Klare aftaler om informationsniveau
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Anvendelse af mængder i 
udførelsen

 Struktur gennem egenskaber

• Produktion vs. design

• Arbejder

• Beskrivelser

• Etager

• Områder
 Tid
 Økonomi
 Løbende kvalitetssikring af planlagt
 Leverancer
 Akkorderinger
 Opmålinger for betonerne
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Mængder ved indhentning af 
tilbud
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· Indhentning af priser ved underentreprenør

· Mængder

· Visualisering af mængder skaber overblik og 
indblik i kompleksitet



Mængdeverificering
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Formål med 
mængdeverificering

 Entreprenøren skal overtage ansvaret for mængder, 
med det ene formål at bygherre får én fast pris der 
ikke eskalerer gennem produktion og udførelse.

 Verificeringsperioden skal minimum være 4 
arbejdsuger 
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MTH involverede parter
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�Tilbudsberegnere

�Produktionen - meget væsentlig aktør, højt prioritet

�UE’ere

�Jura

�IKT-ansvarlig



Verificeringsomfang

 Grundlag:

• Modeller

• Opmålingsregler

• Tilbudsliste (redigerbar)

• Arbejdsbeskrivelser 

• Tegninger

Verificering = ligeværdig vurdering af følgende:

• Arbejdsbeskrivelser

• Modeller

• Tegninger 
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Modeller & tegninger

 Forudsætninger for verificeringen:

• LOD-niveau (geometri)

• LOI-niveau (egenskaber)

• Originalformat skal være tilgængelig

• Modelkvalitet (digital disciplin)

• Modeller skal indeholde sheets og views, og gerne 
schedules



Opmålingsregler

• Brutto-/nettoarealer

• Opmålingsregler

• Mængdeudtræk

• Manuel opmåling 

• Afvigelser på typer med ens klassifikation: 

• dørtyper i bredde trods uens besætning 

• murværk - ophængt eller ej

• udformning stål 

• plader variabel længde - styk 

• Vægge – buede, lige og skørter
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Opstartsmøde

 Følgende skal afklares:

• BH forventninger til verificering

• Skabelon til spørgsmål skal udarbejdes

• Dokumentation af afvigelser (definition af 
bagatelgrænse)

• Beløb der indskrives af entreprenør

• Aflevering ved udgangen af verificeringen (ingen 
delafleveringer)

• Annoteringsmodeller

• Aftale om rådgiveres til-/opretning af model efter 
verificeringen samt KS af dette siden udbud (skal ske 
inden opstart af projektet.)
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Eksempler på fejlkilder

�Opmålingsregler f.eks. brutto eller netto

�Forkert kodning, f.eks. udvendige og indvendige 
vægge

�Modelleringsteknik i forhold til opmålingsregler f.eks. 
Listeloft modelleret som lister

�Metode til udtræk af længder (f.eks. Cut length)

�Arbejdsbeskrivelse, f.eks. slidlag på stueetage, men 
model viser på 3. og 4. sal

�2D detaljer - arbejdsbeskrivelse

�Mængdeudtræk fra model medtager ikke mængder 
fra 2D detaljer 

�Vægge op til UK dæk

�Cut Length findes ikke i Solibri med mindre Revit
propertySets er eksporteret med
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Hvad består verificeringen 
i?

• Vurdering af bygbarhed

• Sektionbox – anvende til visuel granskning

• Anvend parametre til registrering af tjek og 
spørgsmål

• Anvend parametre i families til dimensioner

• Slet objekter og tjek tegninger for annoteringer 
(3D vs. 2D på sheets)

• Sammenligne sheets fra model med plotfiler fra 
projektweb

• Revisionsindex: model – plotfiler – tegningsliste
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Arbejdsdokumenter og aflevering af verificering
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 Arbejdsdokumenter:

�Spørgsmål – opsamles ét fælles sted

Output / aflevering

� Udfyldt tilbudsliste med afvigedokumenter og tilføjelser

� Tilføjelser til tidsplanen



Next step
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PrissætningTidsplan
Økonomistyring

Mængder fra kilde til pris



Sammenkobling med 
tidsplan
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Samspil mellem mængdefortegnelse og 
tilbudsliste

24

Beskrivelse Mængde KP

Etage 1 -

Zone 1 -

Væg 200 
mm

20 m2 120.000 kr

Zone 2 -

Væg 200 
mm

40 m2 240.000 kr

Etage 2 -

Zone 1 -

Beskrivelse Mængde EP KP

Væg 200 
mm

60 m2 6.000 kr 360.000 kr

Væg 300 
mm
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Zone 1 Zone 2

Mængde: 20 m2
Budget: 120.000 kr
Faktureret: ?

Mængde: 40 m2
Budget: 240.000 kr
Faktureret: ?

Kobling mellem mængder og økonomi i 
udførelse



Staderegistrering
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Automatisering af mængdeudtræk

ID Navn Klas. Metode Opm. 
regel

Mængde Enhed

1 Gipsvæg

1.1 Gips 1 221.001 Aut. 222.1.a m2

1.2 Gips 2 221.002 Aut. 222.1.a m2

2 Lofter

2.1 Loft 1 451.001 Aut. 223.1.b m2

2.2 Loft 2 451.002 Aut. 223.1.b 351,58 m2
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